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Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, 50%

 De Nationale Geologiske Undersøgelser                               
for Danmark og Grønland (GEUS)

 Via University College, Horsens, (VIAUC)

 Geologisk Institut, Aarhus Universitet, (GIAU)

 Den jydske Haandværkerskole (DjH)

 Dansk Miljø- og Energistyring A/S (DME)

 GeoDrilling A/S (GeoD)

 Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj)

 DONG Energy Power A/S (DONG)

 Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH)

Partnere og financiering

50 %



Styregruppe

1 repræsentant fra hver partner

GeoEnergi Projektorganisation

Projektledelse
Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

Claus Ditlefsen, GEUS
assisteret af WP ledere

Følgegruppe
Energistyrelsen
Miljøstyrelsen

Varmepumpefabrikantforeningen
Varmepumpeordningen

Foreningen af Danske Brøndborer
YIT

GEO

WP 1
Claus Ditlefsen, GEUS

WP 2
Henrik Bjørn, VIAUC

WP 3
Ingelise Balling, GEUS

WP 4
Henrik Bjørn, VIAUC

WP 8
Claus Ditlefsen, GEUS

WP 7
Anker Højberg, GEUS

WP 5
Inga Sørensen, VIAUC

WP 6
Inga Sørensen, VIAUC



 Energistyrelsen, Troels Hartung

 Miljøstyrelsen, Frank Arne Sørensen

 Varmepumpefabrikantforeningen, Niels Peter Skov

 Varmepumpeordningen, Svend Vinther Pedersen

 Foreningen af Danske Brøndborer, Christian Christiansen

 YIT, Per Dam

 GEO, Morten Kjærgaard

Årligt følgegruppemøde inkl. Kick-off, dvs. 4 møder i alt på 3 år

Følgegruppe



WP 1

Database og
formidling

GEUS

WP 2

Udstyr og
målemetoder

VIAUC

WP 3

Temperatur-
gradienter og

overflade-
temperaturer

GEUS

WP 4 

Boremetoder og
grout teknik

VIAUC

WP 5

Systemdesign og
energibalance

VIAUC

Task 1.1

Identifikation
af parametre 

og viden

WP 6

Kurser og
efteruddannelse

VIAUC

WP 7

Interaktion med
omgivende

grundvands-
system

GEUS

GeoEnergi Arbejdsprogram
WP 8

Vejledninger og
endelig

formidling

GEUS

Task 1.2

Sammenstilling
af geologi

Task 1.3

Design og
opbygning af

database

Task 1.4

Koncept for
geo-rapporter

Task 2.1

Identifikation og
test af udstyr

Task 2.2

Måling af termiske
egenskaber på

jordprøver

Task 2.3

Måling af termiske
egenskaber på

materialer

Task 2.4

Anbefalinger til
udstyr og

målemetoder

Task 3.1

Vidensindsamling
overfladetemp. og
temp.gradienter

Task 3.2

Feltmålinger af
temperatur-
gradienter

Task 4.1

Indsamling af
eksisterende viden

Task 4.2

Test af bore- og
grout teknikker

Task 4.3

Anbefalinger mht.
boremetoder og
grout teknikker

Task 5.1

Analyse af
design scenarier

Task 5.2

Drift af test site

Task 5.3

Anbefalinger til
systemdesign

Task 6.1

Planlægning af
kurser

Task 6.2

Afholdelse af
kurser

Task 6.3

Andre formidlings-
aktiviteter

Task 7.1

Udvælgelse af
modelkode

Task 7.2

Modellering
af vand- og

varmestrømning

Task 7.3

Effekter af
ændringer i grund-
vandstemperatur

Task 7.4

Effekter af
lækager

Task 8.1

Syntese af
resultater fra

WP4, WP5 og WP7

Task 8.2

Samspil/konflikt
med andre
interesser

Task 8.3

Projektledelse og
-administration

Task 8.4

Projektafslutning
og formidling



Milepæle



Leverancer



Økonomi
 Projekts budget og varighed:

– 9.918.400 kr.
– 36 måneder

 Første anmodning om udbetaling 30/11-2011:
– 25 % af projektets levetid gået (9 mnd.)
– 13 % af projektets budget brugt (1.324.793 kr.)

 Anden anmodning om udbetaling 30/05-2012:
– 42 % af projektets levetid gået (15 mnd.)
– 27 % af projektets budget brugt (2.707.146 kr.)

 Tredje anmodning om udbetaling 30/11-2013:
– 58 % af projektets levetid gået (21 mnd.)
– 40 % af projektets budget brugt (3.953.420 kr.)



Projekt hjemmeside

 Information og nyheder om projektet til eksterne

 Adgang til projektresultater

 Udveksling af interne dokumenter med log-on

 Adgang til uformelt netværk af anlægsejere

www.geoenergi.org


